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Современная школа

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Современная школа

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Басюк В.С.Администратор федерального проекта заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего

образования"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Совершенствование управления
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системой образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры

и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Количество созданных

новых мест  в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

79 944,00 31.12.201

9

0,00 79 944,

00

139 27

9,00

215 94

2,00

455 75

1,00

621 99

3,00

1 034 2

52,00

Место НетНП ГИИС

“Электронны

й бюджет”

1 034 2

52,00

1 034 2

52,00

1.2.

Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей

11,35 31.12.201

9

0,00 11,35 0,00 20,00 40,00 60,00 85,00

Процент НетНП Система

управления

проектной

деятельность

ю

100,00100,00

1.3.

Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

14,88 31.12.201

8

14,88 0,00 0,00 13,75 13,25 12,75 12,25

Место НетНП Федеральная

информацио

нная система

оценки

10,0011,50
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

исследований, место

Российской Федерации 

(не ниже)

качества

образования 

(ФИС ОКО)

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

5,00 31.12.202

0

0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Процент НетНП Федеральный

реестр

дополнитель

ных

профессиона

льных

педагогическ

их программ 

(ФР ДПП)

100,0050,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1.

Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также

2,05 31.12.201

9

0,00 2,05 0,00 7,00 10,00 15,00 20,00

Миллио

н единиц

НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

50,0025,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

гражданам, желающим

принять на воспитание

в свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Количество созданных новых мест  в

общеобразовательных организациях, в том

числе расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Место 215 942,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Доля обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности  и малых городах, в которых

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной  и

технологической направленностей

11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35

Процент 20,00

20,0020,0011,3511,3511,35

НП

1.3. Средневзвешенный результат Российской

Федерации в группе международных

исследований, место Российской Федерации

(не ниже)

14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13

Место 13,75

14,1314,1314,1314,1314,13

НП

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

5,25 5,75 6,00 6,25 7,00 7,00

Процент 10,00

9,259,009,008,007,90

НП

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Количество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

оказанных родителям (законным

4,00 4,20 4,50 4,80 5,10 5,35

Миллион

единиц

7,00

6,506,506,155,855,60

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения

родителей
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому

развитию субъектов

Российской

Федерации, входящих

в состав Северо-

Кавказского

федерального округа

Объект

- - - 2 - - -

 Реализованы

мероприятия,

направленные на

создание новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих

в состав Северо-

Кавказского

федерального округа,

путем предоставления

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, что

позволит до конца

2021 года построить 2

общеобразовательные

организации (школы в

г. Пятигорске и г.

Кисловодске).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

0 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.2

Организована

методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций,

имеющих низкие

образовательные

результаты

обучающихся

ЕД

- - 250 300

0

300

0

- -

На основании

проведенного

комплексного анализа

данных об

образовательных

организациях, в том

числе данных о

качестве образования

на основании итогов

2018/2019, 2019/2020

учебных годов

организована

методическая

поддержка

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

обучающихся. В

соответствии с

методикой оказания

адресной

методической помощи

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

250 30.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучающихся,

разработаны планы-

графики («дорожные

карты») органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

мероприятий по

оказанию

методической

поддержки

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

обучающихся, в том

числе

предусматривающие

формирование

кадровых ресурсов

для реализации

адресных программ

поддержки, в том

числе с

использованием

ресурсов центров

непрерывного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессионального

мастерства

педагогических

работников.  На

основании

согласованных

«дорожных карт» с

учетом формирования

необходимых

информационных

ресурсов оказана

методическая

поддержка

общеобразовательным

организациям.

Разработаны

методические

рекомендации по

дальнейшему

сопровождению

общеобразовательных

организаций,

методическая

поддержка которым

была оказана.

 Реализация данного

мероприятия окажет

влияние на

повышение качества
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общего образования и

улучшение

результатов

российских

школьников в

международных

исследованиях по

оценке

образовательных

достижений

обучающихся PISA. К

концу 2022 года

общеобразовательные

организации с

низкими

образовательными

результатами,

работающие в

сложных социально-

экономических

условиях, должны

быть обеспечены

организационной и

методической

поддержкой по

кадровым и

содержательным

вопросам, включая

привлечение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

руководителей,

имеющих

эффективный

управленческий опыт,

высококвалифициров

анных педагогов,

студентов старших

курсов педвузов,

имеющих успехи в

учёбе по

педагогическим

направлениям

подготовки.

Достижение

результата по годам:

2020 год - 250 ед.,

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования

условий для

получения

качественного

МЕСТ

- 630

6

983

6

415

05

523

24

- -

Ликвидировано

обучение в 3-ю смену

за счет ввода новых

мест, оснащенных

необходимой

материально-

технической базой,

позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

-

6306 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общего образования.

Нарастающий итог

программы (по

данным федерального

статистического

наблюдения по

состоянию на 1 января

2018 г. обучение в 3-

ю смену не

ликвидировано в

Республике Дагестан,

Чеченской

Республике,

Республике Бурятия и

Республике

Ингушетия).

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектов Российской

Федерации.

1.4

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 222

7

856

1

241

90

241

90

272

40

272

40

В отдельных

субъектах Российской

Федерации

осуществлена

модернизация

инфраструктуры

общего образования.

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

созданию новых мест

путем строительства

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

технического

перевооружения,

капитального

ремонта) или

приобретения

объектов, а также на

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

2227 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обеспечение зданий

 общеобразовательных

организаций

современными

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми

видами

благоустройства, в

том числе санитарно-

гигиеническими

помещениями.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

МЕСТ

- - - - 152

409

312

302

647

221

До конца 2024 года с

привлечением

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ»

предполагается

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

-

152409 31.12.202

2

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

создание на основе

использования модели

концессионных

соглашений не менее

647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 706

61

118

326

143

214

219

795

219

795

297

135

К концу 2024 года

будут созданы новые

места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда

для школьников"), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего образования.

Создание новых мест

в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

70661 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования,

соответствующих

современным

условиям обучения,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации

мероприятий по

содействию созданию

в субъектах

Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного

места обучающегося

средствами обучения

и воспитания.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций

ЕД

- - 135 183 232 280 359

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

Приобре

тение

товаров,

-

135 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

созданы и

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а также

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой

формы реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

реализованы

аналогичные проекты

с целью реализации

программ основного

общего образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум»

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.8

В

общеобразовательных

организациях,

ЕД

- 204

9

295

1

450

0

450

0

450

0

645

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

Приобре

тение

товаров,

-

5000 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

создана (обновлена)

материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем формирования

на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка

роста» с целью

развития

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

Центров образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами

основного общего и

дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой

формы реализации

образовательных

программ.

Одновременно
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы

аналогичные проекты

с целью реализации

программ основного

общего образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)

материально-

техническая база и

охвата детей

подлежат ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из



28

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.9

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 236 369 508 637 776 900

Обновлена

инфраструктура

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные

школы): мастерских

для реализации

предметной области

«Технология»;

помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с ОВЗ,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

369 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

помещений для

дополнительного

образования

обучающихся с ОВЗ.

В каждой

образовательной

организации-

участнике реализации

мероприятия не менее

70% обучающихся

ежегодно осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

1.1

0

Сформирована

система управления

качеством

образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования.

Нарастающий итог

ЕД

- - - 10 15 20 25

Сформирована

система управления

качеством

образования,

включающая в себя

следующие элементы:

- методические

рекомендации для

управленческих

команд всех уровней

образования по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организации работ,

направленных на

повышение качества

образования;

- федеральная и

синхронизированные

с ней региональные

программы развития

региональной и

муниципальной

систем управления

качеством

образования;

- программы

повышения

квалификации

руководителей и

ключевых групп

специалистов органов

управления

образованием

регионального и

муниципального

уровней;

- обеспечение

реализации программ

повышения

квалификации

руководителей и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

ключевых групп

специалистов органов

управления

образованием

регионального и

муниципального

уровней;

- система

мониторинга

процедур

согласования

руководителей

органов управления

образованием

муниципального

уровня;

- система

мониторинга

эффективности

управления качеством

образования на

региональном и

муниципальном

уровнях.

Сформирован

кадровый резерв

руководителей

органов управления

образованием
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

муниципального и

регионального

уровня, внедрена

система управления

качеством

образования.

1.1

1

Проведена оценка

качества общего

образования на

основе практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся

ЕД

- - 28 14 14 14 15

Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся в

образовательных

организациях

Российской

Федерации (кроме

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в

соответствии с

утвержденной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

28 30.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

приказом

Минпросвещения

России и

Рособрнадзора

методологией,  в том

числе в отдельных

субъектах Российской

Федерации.

В рамках проведения

оценки качества

общего образования

осуществляется

проведение

ежегодного

комплексного анализа

данных о качестве

общего образования в

Российской

Федерации в разрезе

субъектов Российской

Федерации и в целом

по Российской

Федерации,

проведение

социологических

опросов в субъектах

Российской

Федерации,

мониторинг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

управленческих

механизмов на

региональном уровне,

а также

организационно-

методическое

сопровождение

мониторинга

управленческих

механизмов на

муниципальном

уровне, обучение

специалистов в

субъектах Российской

Федерации,

участвующих в

реализации

мероприятий по

оценке качества

образования,

ежегодное

общественно-

профессиональное

обсуждение

результатов оценки и

результатов

комплексного анализа

данных о качестве

общего образования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.1

2

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0 10 20 30

 Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

обновлены методики

и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку

обучающихся с

включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 01.01.202

1

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

направленности, в т.ч.

с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин,

примерных рабочих

программ, примерных

фондов оценочных

средств и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательной

подготовки в

программы среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дисциплинам, ПООП

и примерных

оценочных средств;

в 2022  г. –

разработаны не менее

6 методик по

дополнительным (из

перечня

обязательных)

дисциплинам ПООП

и примерных

оценочных средств;

в 2023  г. –

разработаны не менее

6 методик по

дополнительным (из

перечня

обязательных)

дисциплинам ПООП

и примерных

оценочных средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП

и примерных фондов

оценочных средств,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение

квалификации по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.1

3

Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки

обучающихся по

ЕД

- - - 85 85 85 85

 Ежегодно обеспечено

проведение

мониторинга качества

общеобразовательной

подготовки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на

основе ежегодного

проведения

Всероссийских

проверочных работ

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, в форме

Всероссийских

проверочных работ

среди первокурсников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, а также

обучающихся,

завершивших

освоение основных

общеобразовательных

программ среднего

общего образования.

Проводимый

мониторинг позволит

оценить уровень

качества

общеобразовательной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

а также оценить

эффективность

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку

обучающихся

с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.1

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 750 255

6

703

3

703

3

103

32

103

32

В субъектах

Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

750 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.1

5

Обновлено

содержание общего

образования

ДОКУ

М

- - - 1 2 3 3

Обеспечено

обновление

нормативных и

методических

документов,

определяющих содерж

ание основных

образовательных

программ общего

образования, в

соответствии с

целями и задачам,

определенными

федеральными

документами

стратегического

планирования. На

основе разработанной

в 2020 году целевой

модели системы

профилактики и

коррекции трудностей

в обучении у

обучающихся,

имеющих

соответствующие

риски

неблагоприятных

социальных условий,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

подготовлено не

менее 2 методик

работы с детьми,

испытывающими

трудности в

обучении. В 2022 году

проведена апробация

методик работы с

детьми,

испытывающими

трудности в

обучении, не менее

чем в 250

образовательных

организациях и в 2024

году завершен

мониторинг

внедрения методик

работы с детьми,

испытывающими

трудности в

обучении, не менее,

чем в 10250

образовательных

организациях.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и ЕД

- - - 1 1 1 1

Сформирована и Оказание

-

0 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создано 64

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогиче

ских работников

(далее - ЦНППМ) в 64

услуг

(выполне

ние

работ)

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектах Российской

Федерации. С учетом

созданных ранее

ЦНППМ в 21

субъекте Российской

Федерации к концу

2021 года во всех

субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют

ЦНППМ. Создание и

функционирование Ц

НППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- на базе

образовательных

организаций высшего

образования к концу

2022 года

сформировано не

менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательн

ых организаций, с

возможностью

получения индивидуа

льного плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических прогр

амм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих запросам

системы образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных пр

ограмм современным

технологиям

обучения, внедрения

единых подходов к

профессиональному

развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления программ,

а также формирования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс современных

технологий обучения

и воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023

год - 1 ед.,2024 год - 1

ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

ПРОЦ

- - - 5 6.8 8.6 9.5

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работ

ников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

2.6 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Нарастающий итог

программам,

включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых

форм, методов и

средств обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, осуществляется

высококвалифициров

анными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.3

Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

ДОКУ

М

- - - - 1 - -

К концу 2022 года

разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая

позволяет:

- сформировать

эффективную систему

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

отбора кандидатов на

должность

руководителей

общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образо

вательной,

финансово-

хозяйственной,

организационной

деятельности

общеобразовательных

организаций через

разработку и

реализацию программ

развития

образовательных

организаций;

- подтвердить

соответствие уровня

квалификации

руководителей

общеобразовательных

организаций

требованиям,

предъявляемым к

занимаемой

должности;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

- выявлять

приоритетные

направления

повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

руководителей и

кандидатов

на должность

руководителя

общеобразовательной

организации;

- проводить

ежегодный

мониторинг

результатов

аттестационных

процедур

руководителей

общеобразовательных

организаций.

2.4

На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы

и функционируют

педагогические

технопарки

ЕД

- - - 10 20 33 33

 В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями на

базе образовательных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

«Кванториум».

Нарастающий итог

организаций высшего

образования,

указанных в

распоряжении

Правительства

Российской

Федерации от

06.04.2020 № 907-р,

реализованы меропри

ятия по созданию

педагогических

технопарков

«Кванториум» с

целью обеспечения

системы образования

высококвалифициров

анными кадрами для

последующей

реализации

выпускниками

программ основного

общего образования

естественно-научной

и технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

направленности.

Применение

современных

педагогических

технологий и средств

обучения с опорой на

практику учебных

исследований и

проектов обеспечит

формирование

естественно-научной,

технологической,

математической и

цифровой

грамотности

обучающихся на

уровне

международных

стандартов как

обязательной

составляющей общей

функциональной

грамотности.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

высшего

образования могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы

аналогичные проекты

с целью подготовки

педагогических

работников к

реализации программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Проведено

повышение

квалификации

штатных педагогов-

психологов.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 7 14 21 28

 Курсы повышения

квалификации по не

менее чем по 3

программам прошли

70% штатных

педагогов-психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций:

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

- дошкольного

образования;

- общего образования;

- среднего

профессионального

образования

По следующим

направлениям:

- профилактика и

коррекция

девиантного

поведения;

- ранняя диагностика

рисков формирования

суицидального

поведения и методы

его коррекции;

- развитие социально-

эмоциональных

навыков у

обучающихся;

- оказание экстренной

и пролонгированной

психологической

помощи в кризисной

ситуации;

- психолого-

педагогическое

сопровождение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

детей с

ограниченными

возможностями

здоровья и

инвалидностью

 

3.2

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей.

Нарастающий итог

МЛН

ЕД

- - - 7 10 15 20

Выполнение данного

результата направлено

на удовлетворение

потребности

родителей (законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам образования

и воспитания детей.

За период реализации

проекта будет оказано

не менее 50 млн.

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

2.051 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей.

4

4.1

Разработана

методология (целевая

модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательны

м, дополнительным

общеобразовательны

м и  программам

среднего

профессионального

образования, в том

числе с применением

лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

ДОКУ

М

- 1 - - - - -

К концу 2019 года

разработана и

утверждена

методология (целевая

модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

, дополнительным

общеобразовательным

и программам

среднего

профессионального

образования. Целевая

модель позволит

сформировать

организационно-

методическую основу

для внедрения и

последующего

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

развития механизмов

наставничества

обучающихся

образовательных

организаций, в том

числе с применением

лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности.

Сформированы

рекомендации по

обновлению

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов освоения

образовательных

программ с учетом

утвержденной

методологии.

4.2

Разработана

методология и

критерии оценки

ДОКУ

М

- 1 - - - - -

К концу 2019 года

разработана

методология и

Утвержд

ение

документ

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на

основе практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся

критерии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на

основе опыта

проведения массовых

оценочных процедур

в Российской

Федерации, практики

международных

сопоставительных

исследований

качества образования

и в интеграции с уже

выстроенной

системой оценки

качества российского

образования, что

позволит обеспечить

основные

организационные,

методологические

условия для

эффективной

реализации

мероприятий

настоящего

федерального проекта,

а
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

а также для

достижения ключевых

показателей

национального

проекта

"Образование" в

части обеспечения к

2024 году глобальной

конкурентоспособнос

ти общего

образования России.

Разработаны

рекомендации по

использованию

методологии оценки в

общеобразовательных

организациях.

4.3

Обеспечено

информационное

сопровождение

национального

проекта

"Образование"

ЕД

- 1 - - - - -

 Реализация

результата направлена

на вовлечение

различных слоев

населения в

реализацию

национального

проекта

«Образование».

В рамках результата

обеспечено

расширение

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

-

0 01.01.201

9

- -



65

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование»,

включая в том числе

граждан,

проживающих в

сельской местности и

отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование» через

СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и

другие

информационные

ресурсы, в том числе в

2019 году не менее

чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее

12 публичных

мероприятий,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

содействующих

доведению до

граждан актуальной и

достоверной

информации о ходе

реализации и

результатах НП

«Образования» путем

публикации

материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив

информационно-

справочных и

визуальных

материалов,

отражающих ход

реализации НП

«Образование».

Результат реализуется

в рамках всего

национального

проекта, является

«перекрестным»

результатом с

федеральным

проектом "Целевая

образовательная

среда"
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Реализация мероприятий по

социально-экономическому

развитию субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального

округа

1.1

0,00708 776,98 765 000,00449 327,600,00 0,00 1 923 104,580,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,00697 776,98 750 000,00440 517,300,00 0,00 1 888 294,280,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

0,00550 000,00 750 000,00440 517,300,00 0,00 1 740 517,300,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1.

1.

0,00550 000,00 750 000,00440 517,300,00 0,00 1 740 517,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,00561 000,00 765 000,00449 327,600,00 0,00 1 775 327,600,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

1.2

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

1.3

3 875 954,1117 921 880,4

8

14 918 076,5

3

7 544 822,120,00 0,00 44 260 733,240,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

условий для получения

качественного общего

образования

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

3 683 056,4017 783 288,2

0

14 173 072,7

0

7 450 194,800,00 0,00 43 089 612,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

3 665 056,4017 783 288,2

0

14 155 072,7

0

7 450 194,800,00 0,00 43 053 612,100,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1.

1.

3 665 056,4011 849 805,2

0

14 155 072,7

0

7 450 194,800,00 0,00 37 120 129,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

3 857 954,1117 921 880,4

8

14 900 076,5

3

7 544 822,120,00 0,00 44 224 733,240,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

1.4

2 575 699,378 144 332,16 5 085 428,114 837 011,000,00 0,00 23 976 376,113 333 905,47
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектах Российской

Федерации

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

2 447 814,407 878 853,50 4 832 056,704 377 703,600,00 0,00 22 704 538,403 168 110,20

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

2 429 814,407 878 853,50 4 814 056,704 377 703,600,00 0,00 22 650 538,403 150 110,20

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1.

1.

2 429 814,406 891 514,50 4 814 056,704 377 703,600,00 0,00 21 663 199,403 150 110,20

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

2 557 699,378 144 332,16 5 067 428,114 837 011,000,00 0,00 23 922 376,113 315 905,47

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором

1.5

92 684 937,9

0

0,00 112 757 231,

40

0,000,00 213 058 949,

00

596 231 119,70177 730 001,

40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

38 072 174,9

0

0,00 32 853 157,7

0

0,000,00 90 154 000,0

0

234 966 391,0073 887 058,4

0

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 90 064 000,0

0

90 064 000,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 90 064 000,0

0

90 064 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

42 588 286,9

0

0,00 36 740 513,7

0

0,000,00 103 890 326,

00

267 390 200,0084 171 073,4

0

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

50 033 651,0

0

0,00 43 163 560,0

0

0,000,00 109 078 623,

00

295 762 762,0093 486 928,0

0

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

1.6

23 719 409,0

7

33 584 579,7

7

23 846 749,8

2

28 289 484,7

3

0,00 26 340 000,0

0

159 060 550,2123 280 326,8

2

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

22 592 913,4

0

27 033 468,8

0

22 714 190,3

0

23 366 531,2

0

0,00 25 090 000,0

0

142 972 272,1022 175 168,4

0

 в том числе:1.6.1.1.

22 529 913,426 833 468,8 22 651 190,323 366 531,20,00 25 000 000,0 142 484 272,122 103 168,4
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

межбюджетные

трансферты

00 00 0 00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1.

1.

22 529 913,4

0

26 833 468,8

0

22 651 190,3

0

23 366 531,2

0

0,00 25 000 000,0

0

142 484 272,1022 103 168,4

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

23 656 409,0

7

33 384 579,7

7

23 783 749,8

2

28 289 484,7

3

0,00 26 250 000,0

0

158 572 550,2123 208 326,8

2

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

1.7

1 116 578,950,00 1 090 526,320,000,00 1 778 157,89 5 075 789,481 090 526,32

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

1 065 000,000,00 1 040 000,000,000,00 1 695 000,00 4 840 000,001 040 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

980 000,000,00 960 000,000,000,00 1 580 000,00 4 480 000,00960 000,00

   из них:  бюджетам1.7.1.1.

980 000,000,00 960 000,000,000,00 1 580 000,00 4 480 000,00960 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации

1.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

1 031 578,950,00 1 010 526,320,000,00 1 663 157,89 4 715 789,481 010 526,32

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.8

7 455 263,163 323 225,51 7 405 263,163 286 215,300,00 10 634 210,5

3

39 559 440,827 455 263,16

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

7 100 000,003 146 074,61 7 050 000,003 080 713,100,00 10 125 000,0

0

37 601 787,717 100 000,00

 в том числе: межбюджетные1.8.1.1.

6 750 000,003 117 407,31 6 750 000,003 070 713,100,00 9 675 000,00 36 113 120,416 750 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.1.1.

1.

6 750 000,003 117 407,31 6 750 000,003 070 713,100,00 9 675 000,00 36 113 120,416 750 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

7 105 263,163 294 558,21 7 105 263,163 276 215,300,00 10 184 210,5

3

38 070 773,527 105 263,16

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

1.9

1 040 000,001 065 848,50 1 040 000,001 039 926,500,00 1 040 000,00 6 265 775,001 040 000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

990 000,001 000 857,90 990 000,00969 030,100,00 990 000,00 5 929 888,00990 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

950 000,00950 857,90 950 000,00949 030,100,00 950 000,00 5 699 888,00950 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1.

1.

950 000,00950 857,90 950 000,00949 030,100,00 950 000,00 5 699 888,00950 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

1 000 000,001 015 848,50 1 000 000,001 019 926,500,00 1 000 000,00 6 035 775,001 000 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Сформирована система

управления качеством

образования на основе

мониторинга данных о

состоянии системы

образования

1.10

100 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00160 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

100 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00160 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

1.11

270 341,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 741 182,00270 341,00

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

300 804,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 802 108,00300 804,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

1.12

350 000,000,00 350 000,000,000,00 400 000,00 1 450 000,00350 000,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

350 000,000,00 350 000,000,000,00 400 000,00 1 450 000,00350 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



78

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Обеспечен мониторинг

качества общеобразовательной

подготовки обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования, реализуемым на

базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских проверочных

работ

1.13

150 000,000,00 150 000,000,000,00 150 000,00 600 000,00150 000,00

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

150 000,000,00 150 000,000,000,00 150 000,00 600 000,00150 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в1.14

2 840 893,264 088 149,14 2 856 088,632 251 715,700,00 0,00 14 824 270,842 787 424,11
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

2 699 748,603 950 435,20 2 714 184,202 049 564,800,00 0,00 14 062 885,702 648 952,90

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.14.1.1

.

2 681 748,603 950 435,20 2 696 184,202 049 564,800,00 0,00 14 008 885,702 630 952,90

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.14.1.1

.1.

2 681 748,603 950 435,20 2 696 184,202 049 564,800,00 0,00 14 008 885,702 630 952,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

2 822 893,264 088 149,14 2 838 088,632 251 715,700,00 0,00 14 770 270,842 769 424,11

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обновлено содержание

общего образования

1.15

200 000,000,00 200 000,000,000,00 200 000,00 800 000,00200 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

200 000,000,00 200 000,000,000,00 200 000,00 800 000,00200 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

2.1

20 010,000,00 21 010,000,000,00 20 510,00 81 540,0020 010,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

20 010,000,00 21 010,000,000,00 20 510,00 81 540,0020 010,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без

попечения родителей

2.2

850 000,000,00 880 760,000,000,00 1 450 000,00 4 630 760,001 450 000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

850 000,000,00 880 760,000,000,00 1 450 000,00 4 630 760,001 450 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

3.1

400 000,000,00 1 185 684,210,000,00 500 000,00 2 535 684,21450 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

400 000,000,00 1 152 000,000,000,00 500 000,00 2 502 000,00450 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

0,000,00 640 000,000,000,00 0,00 640 000,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1.

1.

0,000,00 640 000,000,000,00 0,00 640 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 673 684,210,000,00 0,00 673 684,210,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Педагогические работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным

программам

3.2

450 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 1 950 000,00500 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

450 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 1 950 000,00500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана целевая модель

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

3.3

80 000,000,00 80 000,000,000,00 40 000,00 240 000,0040 000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

80 000,000,00 80 000,000,000,00 40 000,00 240 000,0040 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На базе образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические технопарки

«Кванториум»

3.4

220 000,000,00 220 000,000,000,00 685 000,00 1 410 000,00285 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

220 000,000,00 220 000,000,000,00 685 000,00 1 410 000,00285 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4

0

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

4.1

0,0013 900,00 0,000,000,00 0,00 13 900,000,00

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

0,0013 900,00 0,000,000,00 0,00 13 900,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества обучающихся

для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

4.2

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение устойчивого

развития сельских территорий

4.3

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.3.1.1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.3.1.1.

1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.3.3.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Бюджеты территориальных4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На основе апробации по

созданию условий для

психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций не менее чем в 5

субъектах Российской

Федерации сформированы

методические рекомендации

по системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях

4.4

0,000,00 0,0030 000,000,00 0,00 30 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

0,000,00 0,0030 000,000,00 0,00 30 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана методология и

критерии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

4.5

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Разработаны и внедрены

методические рекомендации

по механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

4.6

26 817,504 186,00 30 000,000,000,00 30 000,00 117 313,0026 309,50

Федеральный бюджет, всего4.6.1.

30 000,004 186,00 30 000,000,000,00 30 000,00 124 186,0030 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

4.7

0,0049 820,00 0,0034 580,000,00 0,00 84 400,000,00

Федеральный бюджет, всего4.7.1.

0,0049 820,00 0,0034 580,000,00 0,00 84 400,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обновлены федеральные

государственные

образовательные стандарты

общего образования, в том

числе требования к

результатам освоения

образовательной программы

общего образования в части

формирования базовых

знаний, умений и навыков,

формализации "гибких

компетенций", и примерные

основные

общеобразовательные

программы

4.8

0,0010 390,00 0,0028 251,200,00 0,00 38 641,200,00

Федеральный бюджет, всего4.8.1.

0,0010 390,00 0,0028 251,200,00 0,00 38 641,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

4.9

0,0040 000,00 0,00130 000,000,00 0,00 170 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.9.1.

0,0040 000,00 0,00130 000,000,00 0,00 170 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 8 364 000,00 8 364 000,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

48 498 911,6

2

69 290 097,7

4

174 082 622,

18

138 725 904,

32

220 619 107,

78

265 651 631,

42

916 868 275,060,00

в том числе:

федеральный бюджет

82 101 521,7

0

61 944 060,3

9

91 401 235,6

0

42 534 663,5

7

0,00 140 854 314,

00

533 780 899,16114 945 103,

90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 620 084,8

2

68 410 348,2

6

93 884 330,4

8

47 926 490,3

2

0,00 142 987 694,

42

560 409 467,58122 580 519,

28

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

50 033 651,0

0

0,00 43 163 560,0

0

0,000,00 109 078 623,

00

295 762 762,0093 486 928,0

0
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского федерального

округа

62 500,00 125 000,0

0

187 500,0

0

250 000,0

0

312 500,0

0

375 000,0

0

750000

687 500,0

0

625 000,0

0

562 500,0

0

500 000,0

0

437 500,0

0

1.2. Обновлено содержание общего

образования

50 000,00 50 000,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

150 000,0

0

200000

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

43 435,70 107 415,8

8

183 175,2

7

265 505,9

1

411 743,5

9

609 539,6

3

2714184.2

1 544 138

,50

1 385 247

,23

1 202 106

,63

950 639,3

5

766 783,1

4

1.4. Обеспечен мониторинг качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, на основе ежегодного

проведения Всероссийских проверочных

работ

2 576,10 5 252,90 7 929,60 10 606,40 13 283,20 15 960,00

150000

150 000,0

0

26 667,2023 990,4021 313,6018 636,80

1.5. Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300804

135 000,0

0

130 000,0

0

0,000,000,00

1.6. Сформирована система управления

качеством образования на основе

мониторинга данных о состоянии

20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00

100000

100 000,0

0

80 000,0080 000,0060 000,0060 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

системы образования

1.7. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

50 000,00 110 000,0

0

200 000,0

0

280 000,0

0

360 000,0

0

450 000,0

0

990000

990 000,0

0

780 000,0

0

700 000,0

0

610 000,0

0

530 000,0

0

1.8. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

87 500,00 87 500,00 87 500,00 175 000,0

0

175 000,0

0

175 000,0

0

350000

350 000,0

0

350 000,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

1.9. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 220 000,0

0

440 000,0

0

1040000

1 040 000

,00

1 020 000

,00

990 000,0

0

940 000,0

0

840 000,0

0

1.10. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

363 500,3

3

898 931,1

6

1 532 938

,66

2 221 939

,03

3 445 758

,16

5 101 053

,61

22714190.3

12 922 43

0,11

11 592 71

6,96

10 060 06

8,41

7 955 614

,45

6 416 977

,20

1.11. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

525 756,5

2

1 051 513

,03

1 825 944

,93

2 742 955

,32

3 739 505

,82

5 509 602

,94

32853157.7

17 293 13

2,04

15 076 35

2,84

12 032 53

0,59

9 807 089

,51

7 903 775

,12

1.12. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

77 328,50 191 232,2

8

326 106,5

6

472 679,6

4

733 026,3

0

1 085 162

,18

4832056.7

2 749 026

,67

2 466 152

,87

2 140 108

,03

1 692 421

,33

1 365 102

,49

1.13. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

226 814,8

9

560 910,0

1

956 514,4

5

1 386 433

,02

2 150 064

,79

3 182 926

,74

14173072.7

8 063 265

,25

7 233 558

,32

6 277 224

,90

4 964 099

,56

4 004 029

,34
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

1.14. Организована методическая поддержка

общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

2 066,00 6 970,00 12 984,00 18 388,00 23 686,00 149 555,5

0

300000

300 000,0

0

169 861,5

0

165 053,5

0

159 146,5

0

154 848,5

0

1.15. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 1 575 000

,00

3 150 000

,00

7050000

7 050 000

,00

6 975 000

,00

6 725 000

,00

6 400 000

,00

5 650 000

,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

96 000,00 192 000,0

0

288 000,0

0

384 000,0

0

480 000,0

0

576 000,0

0

1152000

1 152 000

,00

960 000,0

0

864 000,0

0

768 000,0

0

672 000,0

0

2.2. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

40 000,00 80 000,00 120 000,0

0

160 000,0

0

200 000,0

0

250 000,0

0

500000

500 000,0

0

450 000,0

0

400 000,0

0

350 000,0

0

300 000,0

0

2.3. Разработана целевая модель аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

6 500,00 13 000,00 20 000,00 27 000,00 34 000,00 41 000,00

80000

80 000,0070 000,0062 000,0055 000,0048 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.4. На базе образовательных организаций

высшего образования созданы и

функционируют педагогические

технопарки «Кванториум»

2 000,00 4 000,00 64 000,00 66 000,00 68 000,00 70 000,00

220000

220 000,0

0

78 000,0076 000,0074 000,0072 000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Проведено повышение квалификации

штатных педагогов-психологов

0,00 0,00 5 252,50 5 252,50 5 252,50 10 505,00

21010

21 010,0015 757,5015 757,5010 505,0010 505,00

3.2. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 0,00 670 190,0

0

670 190,0

0

670 190,0

0

740 380,0

0

880760

880 760,0

0

810 570,0

0

810 570,0

0

740 380,0

0

740 380,0

0

4

4.1. Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

4.2. Разработана методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе практики международных

исследований качества подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

обучающихся
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Современная школа

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Результат "Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа "

1.1

 Реализованы мероприятия,

направленные на создание новых

мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

путем предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации,

что позволит до конца 2021 года

построить 2 общеобразовательные

организации (школы в г.

Пятигорске и г. Кисловодске).

Рухуллаева

О.В.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.1

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1.2

Постановление Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля 2019 г. №

111 внесены изменения в

государственную программу

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа", утверждённую

постановлением Правительства

Российской Федерации от 15

апреля 2014 г. № 309, утвердившие

Правила предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального

округа, в целях софинансирования

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

-

Хацаев О.С.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Кавказского федерального округа,

и мероприятий подпрограммы

"Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство Кавказских

Минеральных Вод"

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа".

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1.3

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

15.02.2019

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.4

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

30.05.2019

12 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1.5

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

15.11.2020

03 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.6

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

30.12.2020

05 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.7

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

31.12.2020

11 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.8

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Рухуллаева

О.В.

15.01.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2

На основании проведенного

комплексного анализа данных об

образовательных организациях, в

том числе данных о качестве

образования на основании итогов

2018/2019, 2019/2020 учебных

годов организована методическая

поддержка общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

Музаев А.А.

30.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные результаты

обучающихся. В соответствии с

методикой оказания адресной

методической помощи

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся, разработаны планы-

графики («дорожные карты»)

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

мероприятий по оказанию

методической поддержки

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся, в том числе

предусматривающие

формирование кадровых ресурсов

для реализации адресных программ

поддержки, в том числе с

использованием ресурсов центров

непрерывного профессионального

мастерства педагогических

работников.  На основании

согласованных «дорожных карт» с

учетом формирования

необходимых информационных

ресурсов оказана методическая

поддержка общеобразовательным

организациям. Разработаны

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методические  рекомендации по

дальнейшему сопровождению

общеобразовательных

организаций, методическая

поддержка которым была оказана.

 Реализация данного мероприятия

окажет влияние на повышение

качества общего образования и

улучшение результатов российских

школьников в международных

исследованиях по оценке

образовательных достижений

обучающихся PISA. К концу 2022

года общеобразовательные

организации с низкими

образовательными результатами,

работающие в сложных социально-

экономических условиях, должны

быть обеспечены организационной

и методической поддержкой по

кадровым и содержательным

вопросам, включая привлечение

руководителей, имеющих

эффективный управленческий

опыт, высококвалифицированных

педагогов, студентов старших

курсов педвузов, имеющих успехи

в учёбе по педагогическим

направлениям подготовки.

Достижение результата по годам:

2020 год - 250 ед.,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.1

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.2

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

31.12.2020

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.3

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчёт об итогах разработки

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

-

Музаев А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результата мониторинга

-

Музаев А.А.

30.06.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен второй этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

1.2.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Музаев А.А.

30.09.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.7

Прочий тип документа В 2021 году

обеспечена поддержка не менее

5000 общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.8

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчёт об итогах разработки

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

-

Музаев А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.9

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результата мониторинга

-

Музаев А.А.

30.06.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен второй этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.10

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Музаев А.А.

30.09.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

1.2.11

Прочий тип документа В 2022 году

обеспечена поддержка не менее

5000 общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

низкие образовательные

результаты обучающихся"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования"

1.3

Ликвидировано обучение в 3-ю

смену за счет ввода новых мест,

оснащенных необходимой

материально-технической базой,

позволяющей реализовывать

обновленные образовательные

программы (по данным

федерального статистического

наблюдения по состоянию на 1

января 2018 г. обучение в 3-ю

смену не ликвидировано в

Республике Дагестан, Чеченской

Республике, Республике Бурятия и

Республике Ингушетия).

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.2

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.3.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 16

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

1.3.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.10

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.11

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.3.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

1.3.15

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Родионов А.В.

01.10.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.16

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.17

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.В.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.3.18

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.19

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.20

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.3.21

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.22

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.23

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.24

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.26

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

1.4

В отдельных субъектах Российской

Федерации осуществлена

модернизация инфраструктуры

общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по созданию новых

мест путем строительства

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации,

технического перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а также на

обеспечение зданий

 общеобразовательных

организаций современными

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

видами благоустройства, в том

числе санитарно-гигиеническими

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



123

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

помещениями.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.1

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.2

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.4

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля 2019 г. №

176-р

-

Петрунина

И.А.

09.02.2019

12 16

-

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.4.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

13 14

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.4.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Российской Федерации

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.4.10

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля 2019 г. №

176-р

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.11

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

02 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.15

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.16

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.17

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.4.18

Отчет Отчеты органов

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.19

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.4.20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.21

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.22

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.4.23

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.25

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.26

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.4.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.29

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором"

1.5

До конца 2024 года с

привлечением государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»

предполагается создание на основе

использования модели

концессионных соглашений не

менее 647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором.

Николаев А.В.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.5.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях"

1.6

К концу 2024 года будут созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников"), что

позволит повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования. Региональные

программы софинансируются из

федерального бюджета, в том числе

в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.2

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 19

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой

документации - типовой

проектной документации

для объектов

образовательных

организаций из

соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

1.6.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

19 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.6.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

Контрольная точка

1.6.9

Прочий тип документа Объект

-

Петрунина

27.12.2019

05 15

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

И.А.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.10

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.11

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

02 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.6.15

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.16

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.В.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

1.6.17

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

14

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.18

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.19

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.21

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.22

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.23

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



145

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.25

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.26

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2023 год и плановый период 2024-

2025 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.6.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов*" и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.29

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.6.30

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2024 год и плановый период 2025-

-

Николаев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

14

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2026 годов»результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.31

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.6.32

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.33

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»"

1.7

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

субъектами Российской Федерации

реализовываются мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательных организаций

детских технопарков

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей

и программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Руденок М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Основной задачей создаваемых

детских технопарков

«Кванториум» является охват

обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества детских

технопарков «Кванториум»

подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.1

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.7.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

-

Руденок М.А.

30.06.2021

03 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

федеральном бюджете

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2021

04 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.7.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Руденок М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2022

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.10

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2022

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.11

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2022

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2022

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.13

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.15

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2023

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.17

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2023

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.18

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2023

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

-

Руденок М.А.

20.12.2023

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Образование»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.20

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.7.22

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.23

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2024

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.24

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2024

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

1.7.25

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2024

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2024

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей"

1.8

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, создана (обновлена)

материально-техническая база для

реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической направленностей

и программ дополнительного

образования соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных организаций

Центров образования «Точка

роста» с целью развития

Руденок М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста»

является охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования на

созданной (обновленной)

материально-технической базе, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества организаций,

в которых создана (обновлена)

материально-техническая база и

охвата детей  подлежат

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк

А.В.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Хамардюк

А.В.

15.02.2019

02 05

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.8.3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

-

Ракова М.Н.

01.04.2019

03 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

России - ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.8.5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Инкин М.А.

20.12.2019

06 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.6

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 2 тыс.

школ не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база9 для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей . Благодаря реализации

мероприятий не менее 100 тыс.

обучающихся в сельской местности

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

смогут обучаться на современной

материально-технической базе по

предметам "Технология" и другим

предметным областям с

использованием современного

оборудования.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

Ракова М.Н.

01.03.2020

02 06

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Хамардюк

А.В.

01.04.2020

05 07

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.10

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Инкин М.А.

20.12.2020

06 04

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, создана

материально-техническая база не

менее чем в 5 тыс. школ не менее

чем в 25 субъектах Российской

Федерации с охватом не менее 250

тыс. детей

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

1.8.12

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Руденок М.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расположенных в

сельской местности и

малых городах, в которых

созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей»"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.13

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2021

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.8.14

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

-

Руденок М.А.

01.04.2021

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.15

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2021

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

1.8.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2021

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.8.17

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2021

09 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.18

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.20

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.21

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2022

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.8.22

Приказ Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

1.8.23

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2022

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.24

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2022

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.8.25

Прочий тип документа

-

Руденок М.А.

31.12.2022

Взаимо 04

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.8.27

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.28

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2023

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.29

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

1.8.30

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2023

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.31

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2023

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.32

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.34

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.8.35

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Руденок М.А.

01.04.2024

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.36

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

1.8.37

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2024

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.38

Отчет Предварительный отчет об

-

Руденок М.А.

20.12.2024

08 04

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

исполнении государственного

задания

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.39

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9

Обновлена инфраструктура

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

(коррекционные школы):

мастерских для реализации

предметной области «Технология»;

помещений для коррекционной

работы с обучающимися с ОВЗ,

помещений для дополнительного

образования обучающихся с ОВЗ.

В каждой образовательной

организации-участнике

реализации мероприятия не менее

70% обучающихся ежегодно

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Фальковская

Л.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.9.1

Протокол Протокол

Минпросвещения России с

перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий из

-

Терехина И.О.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.О.

15.02.2019

02 05

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.9.3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и интересов

детей»

-

Терехина И.О.

01.04.2019

03 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Терехина И.О.

01.05.2019

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Терехина И.О.

20.12.2019

06 04

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.9.6

Прочий тип документа -

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.7

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы не менее чем в

130 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

-

Терехина И.О.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

(т.н. коррекционных школ),

отобранным в соответствии с

потребностью в обновлении

средств обучения и воспитания

позволит создать необходимые

условия для получения

качественного и современного

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья с учетом специфики

образовательного процесса

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.О.

15.02.2020

02 05

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.9.10

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и интересов

-

Терехина И.О.

01.03.2020

03 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

детей»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.11

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2020

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.12

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2020

06 04

-



184

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 260

организациях обновлена

материально-техническая база

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.14

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.9.15

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2021

05 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



185

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2021

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.9.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2021

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.18

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.19

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.9.20

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2022

05 08

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.21

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2022

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.9.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2022

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



188

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.23

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.9.24

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.25

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2023

05 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.26

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2023

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.9.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2023

08 04

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.28

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.9.29

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.30

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2024

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.9.31

Акт Правила распределения и

предоставления юридическим

лицам субсидий в виде субсидий

бюджетам субъектов РФ

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2024

06 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

1.9.32

Акт Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

межбюджетных трансфертов по

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08

-



192

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

субъектам Российской Федерацииатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.33

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.9.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2024

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.35

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.36

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Сформирована

система управления

1.10

Сформирована система управления

качеством образования,

Семченко Е.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качеством образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования"

включающая в себя следующие

элементы:

- методические рекомендации для

управленческих команд всех

уровней образования по

организации работ, направленных

на повышение качества

образования;

- федеральная и

синхронизированные с ней

региональные программы развития

региональной и муниципальной

систем управления качеством

образования;

- программы повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления образованием

регионального и муниципального

уровней;

- обеспечение реализации

программ повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления образованием

регионального и муниципального

уровней;

- система мониторинга процедур

согласования руководителей

органов управления образованием

муниципального уровня;

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

- система мониторинга

эффективности управления

качеством образования на

региональном и муниципальном

уровнях.

Сформирован кадровый резерв

руководителей органов управления

образованием муниципального и

регионального уровня, внедрена

система управления качеством

образования.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.10.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

-

Семченко Е.Е.

01.04.2021

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2022

04 06

-

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

1.10.7

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.10.9

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2023

04 06

-

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

1

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.10.1

2

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

-

Семченко Е.Е.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

заданияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.10.1

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

-

Семченко Е.Е.

01.04.2024

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведена

оценка качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

1.11

Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований

качества подготовки обучающихся

в образовательных организациях

Российской Федерации (кроме

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в соответствии с

утвержденной приказом

Минпросвещения России и

Рособрнадзора методологией,  в

том числе в отдельных субъектах

Российской Федерации.

В рамках проведения оценки

качества общего образования

осуществляется проведение

ежегодного комплексного анализа

данных о качестве общего

образования в Российской

Федерации в разрезе субъектов

Российской Федерации и в целом

по Российской Федерации,

проведение социологических

опросов в субъектах Российской

Федерации, мониторинг

Музаев А.А.

30.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управленческих механизмов на

региональном уровне, а также

организационно-методическое

сопровождение мониторинга

управленческих механизмов на

муниципальном уровне, обучение

специалистов в субъектах

Российской Федерации,

участвующих в реализации

мероприятий по оценке качества

образования, ежегодное

общественно-профессиональное

обсуждение результатов оценки и

результатов комплексного анализа

данных о качестве общего

образования

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.1

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

27.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.11.2

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

30.08.2020

08 11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.3

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.4

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

20.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.11.5

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

27.12.2020

11 04

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.11.6

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.7

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

30.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

1.11.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

-

Музаев А.А.

25.01.2021

Взаимо

связь с

14

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

оказание государственных услугиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)» "

1.11.9

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Музаев А.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.11.1

0

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.1

1

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2021

08 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2020

году"

1.11.1

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2021

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2021

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект методологии

1.11.1

4

Прочий тип документа Документ,

описывающий методологию

-

Музаев А.А.

30.09.2021

05 06

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях"

оценки качества общего

образования. Разработка проекта

обновленной методологии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе практики

международных исследований

качества подготовки обучающихся,

включая разработку структуры и

содержания методологии, порядка

и регламентов осуществления

оценки, порядка анализа и

использования результатов оценки,

порядка информирования всех

заинтересованных сторон о

результатах оценки. Проведено

общественно-профессиональное

обсуждение проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях и доработка

документа по результатам

обсуждения.

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

5

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

6

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

7

Прочий тип документа Платежное

поручение Акт сдачи-приемки

-

Музаев А.А.

27.12.2021

06 11

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.1

8

Приказ Издан совместный приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки об

-

Музаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждении доработанной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.1

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

-

Музаев А.А.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.11.2

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

-

Музаев А.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

и

отсутст

вует

Контрольная точка

1.11.2

Акт Государственное задание

-

Музаев А.А.

25.01.2022

Взаимо 11

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.2

2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2022

10 01

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.2

3

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2022

11 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2021

году"

1.11.2

4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2022

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2022

08 06

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.2

6

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

1.11.2

Акт Акт приемки выполненных

-

Музаев А.А.

20.12.2022

03 Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

7

работ (оказанных услуг)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.2

8

Прочий тип документа Платежное

поручение Акт сдачи-приемки

-

Музаев А.А.

27.12.2022

06 09

-

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.2

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

-

Музаев А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.3

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

-

Музаев А.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»: 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.3

1

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.11.3

2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2023

10 01

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.3

3

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2023

11 08

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2022

году"

1.11.3

4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2023

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.3

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2023

08 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.3

6

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.3

7

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.3

8

Прочий тип документа Платежное

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту

(этапу Государственного

контракта)

-

Музаев А.А.

27.12.2023

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.3

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

-

Музаев А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.4

0

 Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

-

Музаев А.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»: 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.11.4

1

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.4

2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2024

10 01

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.4

3

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2024

11 08

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

1.11.4

4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2024

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализованных в 2023

году"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.4

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2024

08 06

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.4

6

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.4

7

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.4

8

Прочий тип документа Платежное

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту

(этапу Государственного

контракта)

-

Музаев А.А.

27.12.2024

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.4

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

-

Музаев А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.11.5

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Музаев А.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон



224

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Результат "Внедрены

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

1.12

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

 преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения. Обеспечены разработка

и последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин,

Неумывакин

В.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных

средств и проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в

программы среднего

профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)

методик по обязательным

дисциплинам, ПООП и примерных

оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и примерных

оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и примерных

оценочных средств.

С 2024 года проводится при

необходимости актуализация

методик преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов оценочных

средств, материалы по каждой

дисциплине, включая электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных дисциплин
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошли повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.12.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Утверждена концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

1.12.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении концепции

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

10 07

-

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

1.12.4

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении Методик

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

-

Неумывакин

В.С.

30.08.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка

"Проведена апробация

методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

1.12.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

1.12.7

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программ по 8

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам"

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам, с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.12.9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

1.12.1

0

Распоряжение Методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2022

10 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.12.1

Отчет Информационно-Неумывакин

30.06.2022

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных))

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

1

аналитический отчет по

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программ среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

-

В.С.

-

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

1.12.1

2

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных примерных

фондов оценочных средств для

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по программам

по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам"

промежуточной аттестации по

программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.1

3

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

1.12.1

4

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения"

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.12.1

5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.1

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

1.12.1

7

Распоряжение Методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2023

12 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка

"Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

1.12.1

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по программам

по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам"

1.12.1

9

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных примерных

фондов оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.12.2

0

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

1.12.2

1

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения"

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

1.12.2

2

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 10% образовательных

организаций

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

10% образовательных

организаций"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.2

3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.12.2

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

04 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.2

5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

1.12.2

6

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения"

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

1.12.2

7

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

20% образовательных

организаций"

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций

Результат "Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ "

1.13

 Ежегодно обеспечено проведение

мониторинга качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования, в

форме Всероссийских

проверочных работ среди

первокурсников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, а

Музаев А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

также обучающихся, завершивших

освоение основных

общеобразовательных программ

среднего общего образования.

Проводимый мониторинг позволит

оценить уровень качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования,

а также оценить эффективность

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся

с включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.13.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



246

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.04.2021

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка модели

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

1.13.3

Прочий тип документа Модель

проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.06.2021

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



247

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Разработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.4

Прочий тип документа

Инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы

среднего

профессионального

1.13.5

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2021

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



248

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)""

1.13.7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.13.8

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

-

Музаев А.А.

01.04.2022

07 04

-

ГИИС

«Электрон



249

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего-

профессионального

образования, проведенных

в 2021 году"

1.13.9

Отчет Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2021 году

-

Станченко

С.В.

15.05.2022

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

1.13.1

0

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

-

Станченко

С.В.

15.09.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



250

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

профессионального образования

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования, в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

1.13.1

1

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования, в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2022

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

2

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.13.1

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Музаев А.А.

01.04.2023

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



252

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях

реализующих

образовательные

программы среднего-

профессионального

образования, проведенных

в 2022 году"

1.13.1

5

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2022 году

-

Станченко

С.В.

15.05.2023

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

1.13.1

6

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



253

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы среднего

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

1.13.1

7

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2023

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.13.1

8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



254

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.04.2024

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ результатов

1.13.2

1

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

-

Станченко

С.В.

15.05.2024

08 05

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2023 году"

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2023 году

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.2

2

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2024

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

1.13.2

3

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

-

Станченко

С.В.

31.10.2024

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.2

4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа"

1.14

В субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского типа

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.14.3

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 16

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.5

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

13 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

1.14.6

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.7

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.8

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

12 02

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.14.9

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.14.1

0

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.1

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.1

2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.14.1

3

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2020

14 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.14.1

4

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2020

02 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкцию)"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.14.1

5

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2020

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.1

6

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.14.1

8

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

16

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.14.1

9

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

31.12.2020

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

1.14.2

0

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Николаев А.В.

01.02.2021

13 18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа»"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

1

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.14.2

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.2

3

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.14.2

5

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.14.2

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.2

7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.14.2

8

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

14

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2023 год и плановый период 2024-

2025 годов»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.14.3

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.3

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обновлено

содержание общего

образования"

1.15

Обеспечено обновление

нормативных и методических

документов,

определяющих содержание

основных образовательных

программ общего образования, в

соответствии с целями и задачам,

определенными федеральными

документами стратегического

планирования. На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении

у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий, подготовлено не менее 2

Семченко Е.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении. В 2022 году проведена

апробация методик работы с

детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее

чем в 250 образовательных

организациях и в 2024 году

завершен мониторинг внедрения

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее, чем в 10250

образовательных организациях.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.15.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.15.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

-

Семченко Е.Е.

01.04.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.15.4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2021

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Разработаны методики

работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.5

Прочий тип документа На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении

у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий, подготовлено не менее 2

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении

-

Семченко Е.Е.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.15.6

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.15.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Семченко Е.Е.

01.04.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.8

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.15.9

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2022

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Прошли апробацию

методики работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.1

0

Прочий тип документа Проведена

апробация методик работы с

детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее

чем в 250 образовательных

организациях

-

Семченко Е.Е.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.15.1

1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.15.1

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Семченко Е.Е.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.1

3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.15.1

4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.15.1

5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.15.1

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.15.1

Прочий тип документа

-

Семченко Е.Е.

30.09.2024

06 08

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

7

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.1

8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2024

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрены методики

работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.1

9

Прочий тип документа Проведен

мониторинг внедрения методик

работы с детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее,

чем в 10250 образовательных

-

Семченко Е.Е.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организацияхконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Результат "Сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

2.1

Сформирована и функционирует

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных

подразделений существующих

организаций региональной

инфраструктуры методического

сопровождения педагогических

работников в 2021 году создано 64

центра непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее - ЦНППМ) в 64

субъектах Российской Федерации.

С учетом созданных ранее

ЦНППМ в 21 субъекте Российской

Федерации к концу 2021 года во

всех субъектах Российской

Федерации созданы и

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционирование ЦНППМ осущ

ествляется в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего образования

к концу 2022 года сформировано

не менее 20 научно-методических

центров сопровождения

педагогических работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и

методические основы диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с возможностью

получения индивидуального плана

профессионального роста;

- созданный федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических программ (ФР

ДПП) обеспечивается наполнением

программами переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников и

управленческих кадров, в том
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, отвечающих запросам

системы образования.

С целью обеспечения соответствия

и актуальности дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям

обучения, внедрения единых

подходов к профессиональному

развитию педагогических

работников и управленческих

кадров, своевременного

обновления программ, а также

формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических

работников и управленческих

кадров, ФР ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-профессиональную

экспертизу.

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том

числе проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.1.1

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

-

Басюк В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

национального проекта

«Образование»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2021

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.3

Прочий тип документа

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

по созданию и внедрению

региональной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

-

Милехин А.В.

01.05.2021

05 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

2.1.4

Акт Распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Милехин А.В.

30.05.2021

01 07

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.5

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Милехин А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

2.1.7

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2021

07 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

-

Милехин А.В.

20.12.2021

11 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет субъектов

Российской Федерации

(получателей субсидии) о создании

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

2.1.10

Прочий тип документа

Соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

«Современная школа»

-

Милехин А.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

2.1.11

Акт Методические рекомендации

по порядку и формам диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, с

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13

-

ГИИС

"Электрон

ны

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста"

возможностью получения

индивидуального плана

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Созданы на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методические центры

сопровождения

педагогов"

2.1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о создании на

базе образовательных организаций

высшего образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.В.

31.12.2021

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованными в ФР

ДПП"

2.1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.14

Акт Государственное задание

-

Басюк В.С.

01.03.2022

Взаимо 05

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.15

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Милехин А.В.

01.07.2022

05 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

2.1.17

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2022

06 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

-

Милехин А.В.

20.12.2022

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Созданы на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методические центры

сопровождения

педагогов"

2.1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о создании на

базе образовательных организаций

высшего образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованными в ФР

2.1.20

Отчет Информационно-

аналитический отчёт прохождении

подготовки представителями

ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ДПП" вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.21

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2023

05 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

2.1.24

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2023

06 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

20.12.2023

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

2.1.26

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работников,

управленческих кадров,

опубликованных в ФР

ДПП"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.27

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.28

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

-

Милехин А.В.

01.04.2024

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2024

05 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

2.1.30

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2024

06 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

20.12.2024

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

2.1.32

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

-

Милехин А.В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



296

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованных в ФР

ДПП"

прохождении подготовки

предствителями ЦНППМ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат

"Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

2.2

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

кадров, а также применение

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



297

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

педагогическими работниками в

своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система наставничества

педагогических работников.

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства»"

2.2.1

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Милехин А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



298

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.2

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2021

08 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2021

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.4

Отчет Информационно-Милехин А.В.

01.07.2021

05 07 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

-

Милехин А.В.

20.12.2021

06 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

2.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

-

Милехин А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

-

Милехин А.В.

20.12.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ныйбюдже

т"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

2.2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования"

Контрольная точка

"Разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях"

2.2.14

Прочий тип документа

Региональные (муниципальные)

программы наставничества в

образовательных организациях

-

Милехин А.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.15

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

-

Басюк В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

2.2.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.В.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

-

Милехин А.В.

20.12.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

2.2.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

-

Милехин А.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.21

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

2.2.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.В.

01.04.2024

04 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2024

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

20.12.2024

16 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

2.2.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

-

Милехин А.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3

К концу 2022 года разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную

систему отбора кандидатов на

должность руководителей

общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образовательной,

финансово-хозяйственной,

организационной деятельности

общеобразовательных организаций

через разработку и реализацию

программ развития

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных организаций;

- подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности;

- выявлять приоритетные

направления повышения

квалификации и

профессиональной переподготовки

руководителей и кандидатов

на должность руководителя

общеобразовательной

организации;

- проводить ежегодный

мониторинг результатов

аттестационных процедур

руководителей

общеобразовательных

организаций.

Контрольная точка

"Проведение анализа

систем аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций в субъектах

Российской Федерации"

2.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчёт по итогам

анализа систем аттестации

руководителей

общеобразовательных организаций

в субъектах Российской Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.2

Акт Концепция целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.06.2021

04 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подготовленном материально-

техническом (кадровом

обеспечении)

-

Милехин А.В.

01.09.2021

01 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.4

Акт Методические рекомендации

для органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по внедрению целевой

модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана система

взаимообучения

управленческих команд

2.3.5

Акт Методические рекомендации

по созданию системы

взаимообучения управленческих

команд общеобразовательных

-

Милехин А.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательных

организаций в целях

распространения

эффективного опыта в

области управления

общеобразовательными

организациями"

организаций в целях

распространения эффективного

опыта в области управления

общеобразовательными

организациями

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определение перечня

субъектов Российской

Федерации для апробации

целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.6

Прочий тип документа Письмо

Минпросвещения России о

проведении апробации целевой

модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.03.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.06.2022

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

15.09.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

применении целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

в субъектах Российской Федерации

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»"

2.4

 В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

на базе образовательных

организаций высшего образования,

указанных в распоряжении

Правительства Российской

Федерации от 06.04.2020 № 907-р,

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализованы мероприятия по

созданию педагогических

технопарков «Кванториум» с

целью обеспечения системы

образования

высококвалифицированными

кадрами для последующей

реализации выпускниками

программ основного общего

образования естественно-научной

и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности.

Применение современных

педагогических технологий и

средств обучения с опорой на

практику учебных исследований и

проектов обеспечит формирование

естественно-научной,

технологической, математической

и цифровой грамотности

обучающихся на уровне

международных стандартов как

обязательной составляющей общей

функциональной грамотности.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

высшего образования могут

самостоятельно быть

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

подготовки педагогических

работников к реализации программ

основного общего образования и

программ дополнительного

образования различных

направленностей.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.1

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.2

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2021

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.4.3

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

-

Милехин А.В.

25.09.2021

05 07

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

обязательств по государственному

контракту

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.4

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.5

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.4.6

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

-

Милехин А.В.

25.06.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

заказчиками

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.7

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.8

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.9

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.10

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.11

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.12

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.4.13

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

-

Милехин А.В.

25.03.2024

Взаимо

связь с

05

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.14

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2024

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.15

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2024

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.4.16

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

Результат "Проведено

повышение квалификации

штатных педагогов-

психологов"

3.1

 Курсы повышения квалификации

по не менее чем по 3 программам

прошли 70% штатных педагогов-

психологов государственных и

муниципальных образовательных

организаций:

- дошкольного образования;

- общего образования;

- среднего профессионального

образования

По следующим направлениям:

- профилактика и коррекция

девиантного поведения;

- ранняя диагностика рисков

формирования суицидального

поведения и методы его

коррекции;

- развитие социально-

эмоциональных навыков у

обучающихся;

- оказание экстренной и

пролонгированной

психологической помощи в

кризисной ситуации;

- психолого-педагогическое

Фальковская

Л.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение детей с

ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

 

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.1.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2021

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.1.3

Прочий тип документа

-

Фальковская

30.04.2021

05 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Разработанные программы

повышения квалификации

Л.П. «Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.5

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.1.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.1.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2022

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.8

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2022

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.10

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.11

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

3.1.12

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2023

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.13

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации"

3.1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2023

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

3.1.15

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.16

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.1.17

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2024

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.1.18

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2024

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.20

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Оказаны

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

3.2

Выполнение данного результата

направлено на удовлетворение

потребности родителей (законных

представителей) в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей. За период

реализации проекта будет оказано

не менее 50 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

Фальковская

Л.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей, оставшихся без

попечения родителей"

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей.

вует вует

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

оказанных родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей»"

3.2.1

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

3.2.2

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

3.2.3

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.4

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2021

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.5

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.6

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

3.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

результата за 2021 год)

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.8

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.9

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.10

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.11

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.2.12

Отчет Информационно-

-

Фальковская

01.03.2023

06 08

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

результата за 2022 год)

Л.П. «Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.13

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.14

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.2.15

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений) "

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.16

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

3.2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

результата за 2023 год)

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.18

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

4

Результат "Разработана

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися"

4.1

К концу 2019 года разработана и

утверждена методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования.

Целевая модель позволит

сформировать организационно-

методическую основу для

внедрения и последующего

развития механизмов

наставничества обучающихся

образовательных организаций, в

Ракова М.Н.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности. Сформированы

рекомендации по обновлению

содержания образовательных

программ, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ с

учетом утвержденной

методологии.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

4.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования по

вопросам наставничества

обучающихся, включающего

обобщение лучших практик

наставничества, существующее

нормативное регулирование,

барьеры и направления развития

практики наставничества

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

4.1.2

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Хамардюк

А.В.

01.06.2019

01 02

-

Контрольная точка

4.1.3

Прочий тип документа Проект

-

Хамардюк

15.09.2019

06 07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности. Привлечение к

разработке методологии

профильных общественных

объединений позволит обеспечить

всестороннее рассмотрение

проекта и учет возможностей и

ограничений потенциальных

категорий наставников

А.В.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.1.4

Прочий тип документа Копия

государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном контракте в

реестре государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Хамардюк

А.В.

30.09.2019

02 08

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

4.1.5

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк

А.В.

20.12.2019

07 05

-

Контрольная точка

4.1.6

Распоряжение Распоряжение

-

Хамардюк

25.12.2019

08 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ опубликован" Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися

А.В.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.1.7

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающимися

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

4.1.8

Прочий тип документа Документы

об оплате выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработана

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

4.2

К концу 2019 года разработана

методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе опыта

проведения массовых оценочных

процедур в Российской

Федерации, практики

международных сопоставительных

исследований качества

образования и в интеграции с уже

выстроенной системой оценки

качества российского образования,

что позволит обеспечить основные

организационные,

методологические условия для

эффективной реализации

мероприятий настоящего

Музаев А.А.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта, а также для

достижения ключевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

обеспечения к 2024 году

глобальной

конкурентоспособности общего

образования России.

Разработаны рекомендации по

использованию методологии

оценки в общеобразовательных

организациях.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

4.2.1

Прочий тип документа

Аналитический отчет по

результатам информационной

кампании

-

Музаев А.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.2

Прочий тип документа Комплект

документов, описывающих

методологию оценки качества

общего образования

-

Музаев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.3

Прочий тип документа

Доработанный комплект

документов, описывающих

методологию оценки качества

общего образования

-

Музаев А.А.

31.12.2019

02 04

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.4

Приказ Издан приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки

-

Музаев А.А.

31.12.2019

03 05

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.5

Прочий тип документа Сведения,

подтверждающие публикацию

методологии на официальном

сайте Рособрнадзора в сети

"Интернет"

-

Музаев А.А.

31.12.2019

04 06

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

4.2.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

31.12.2019

05 07

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.2.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.2.8

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

информационное

4.3

 Реализация результата направлена

на вовлечение различных слоев

Ракова М.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение

национального проекта

"Образование""

населения в реализацию

национального проекта

«Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации

и результатах НП «Образование»,

включая в том числе граждан,

проживающих в сельской

местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено расширение аудитории

граждан, осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные ресурсы,

в том числе в 2019 году не менее

чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12

публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и достоверной

информации о ходе реализации и

результатах НП «Образования»

путем публикации материалов в

СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации НП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Образование».

Результат реализуется в рамках

всего национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.3.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.3.2

Прочий тип документа

государственный контракт на

оказание услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

01 03

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.3

Прочий тип документа акт о

выполнении работ по

государственному контракту, отчет

о выполнении медиаплана

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует


