

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 20.02 2021 г.

№ 212

г. Элиста

В целях организации участия Республики Калмыкия в федеральном проекте «500+», повышения качества образования в школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты,
приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» (региональные мероприятия) по реализации федерального проекта «500+».
2. БУ ДПО «Республиканский институт повышения квалификации работников образования», руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования
и науки Республики Калмыкия



Т.И. Питкиева

Приложение к приказу
 Министерства образования и науки
 Республики Калмыкия
 от 20.02 2021 г.
 № 212

№	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	19.02.2021	приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия
2	Назначены региональные кураторы проекта	19.02.2021	приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия
3	Утверждена дорожная карта (региональные мероприятия) по реализации ФП «500+»	20.02.2021	приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия
4	Установочный семинар/ вебинар для школ – участниц проекта	11.03.2021	приказ КРИПКРО о проведении установочного семинара. Размещение информации на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия, КРИПКРО
5	Анализ деятельности школы по заданным показателям: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение образовательного процесса (деятельность МО, ШМО); - информационная открытость ОО; - эффективность организации цифровой среды; - логистика построения повышения квалификации педагогических работников; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение; - организация обучения детей с ОВЗ; - эффективность построения ВСОКО с учетом внешних оценочных процедур	29.03.2021	Аналитический отчет
6	Совещание по представлению результатов федеральных диагностик и анализа деятельности школ	31.03.2021	Перечень поручений
7	Разработка совместной «дорожной карты» по повышению качества образования в школе (Школа – МОУО - кураторы – КРИПКРО)	06.04.2021	Утверждение «дорожной карты», графиков посещения ОО кураторами
8	Участие ОО в еженедельных методических	10.03. -	Рекомендации

	семинарах	02.04.2021	
9	Разработка программ развития и «дорожных карт» по реализации необходимых мер в ОО.	09.04.2021	Утверждение «дорожной карты» (3); Утверждение программы развития ОО (3)
10.	Реализация комплекса мероприятий «дорожных карт» ОО	11.03.- 25.12.2021	Аналитическая справка
11.	Реализация комплекса мероприятий «дорожных карт» ОО с участием кураторов	11.03.- 25.12.2021	Информационно-аналитический отчет кураторов и региональных координаторов
12.	Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений	30.05.2021	Размещение документов ОО для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК
13.	Проведение второго мониторинга наступления позитивных изменений	01.11.2021	Размещение документов ОО для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК
14.	Подведение итогов реализации проекта. Обсуждение на коллегии Министерства образования и науки РК	25.12.2021	Аналитический отчет, решение коллегии. Размещение информации на официальных сайтах ОО-участников проекта