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1

Государственная программа
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Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие

образования Республики Калмыкия"

Подпрограмма "Совершенствование управления системой

образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения

национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных

организаций (Республика Калмыкия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля учителей общеобразовательных

организаций, вовлеченных в национальную

систему профессионального роста

педагогических работников

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 30,0000 50,0000Процент 0,0000

2 Доля субъектов Российской Федерации,

обеспечивших деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

3 Доля педагогических работников,

прошедших добровольную независимую

оценку квалификации

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 3,5000 5,0000 10,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 0

1

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации

В2019-2024 году за счет

софинансирования из

федерального бюджета во

всехсубъектах Российской

Федерации создана сеть из не

менее чем 225 центров

непрерывного

повышенияпрофессионального

мастерства педагогических

работников и из не менее чем 85

центров оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 0 0 2 2

2

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- 1 - - -
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3

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы

Процент

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

-- - - - 70

4

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

Принятыфедеральные

нормативные правовые акты,

регламентирующие действие с 1

июня 2020г. во всех субъектах

Российской Федерации системы

аттестации

руководителейобщеобразовател

ьных организаций, которая

позволяет: сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителейобщеобразовател

ьных организаций, а также

систему кадрового

резерваруководителей

общеобразовательных

организаций; повысить

эффективность

образовательной, финансово-

хозяйственной,организационно

й деятельности

общеобразовательных

организаций через разработку

иреализацию программ

развития образовательных

организаций; подтвердить

соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательныхорганизац

ий требованиям, предъявляемым

к занимаемой должности;

установить соответствие уровня

квалификации кандидатов на

должностьруководителя

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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общеобразовательной

организации требованиям,

предъявляемым кзанимаемой

должности; выявлять

приоритетные направления

повышения квалификации и

профессиональнойпереподготов

ки руководителей и кандидатов

на должность

руководителяобщеобразователь

ной организации; проводить

ежегодный мониторинг

результатов аттестационных

процедурруководителей

общеобразовательных

организаций.

5

Не менее 10% педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации

В 2020 -2024 годах

добровольную независимой

оценку квалификаций прошли

не менее чем 10процентов

педагогических работников на

базе не менее 85 центров оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

,созданных во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе: в 2020 году в 19

субъектах Российской

Федерации - не менее 19

центров оценки

профессионального мастерстваи

квалификаций педагогов; в

2021 году в 34 субъектах

Российской Федерации - не

менее 34 центров оценки

профессионального мастерстваи

квалификаций педагогов; в

2022 году в 49 субъектах

Российской Федерации - не

Процент

Утверждение

документа

-- - - - 10
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менее 49 центров оценки

профессионального мастерстваи

квалификаций педагогов; в

2023 году в 65 субъектах

Российской Федерации - не

менее 65 центров оценки

профессионального мастерстваи

квалификаций педагогов; в

2024 году во всех субъектах

Российской Федерации созданы

и функционируютне менее 85

центров

оценкипрофессионального

мастерства и квалификаций

педагогов , что

позволяетобеспечить

соответствующую современным

требованиям независимую

процедуруподтверждения

соответствия квалификации

положениям профессионального

стандартаили

квалификационным

требованиям.

6

Не менее 50% педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования

К концу2020 года не менее 5

процентов педагогических

работников системы

общего,дополнительного

образования детей и

профессионального образования

19 субъектовРоссийской

Федерации прошли обучение, в

том числе с

использованиемдистанционных

технологий, в рамках

национальнойсистемы

профессионального роста

педагогических работников на

базе не менее 57 центров

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

30- 0 0 20 50
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непрерывного повышения

профессионального

мастерствапедагогических

работников , являющихся

юридическими лицами либо

структурнымиподразделениями

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

пообразовательным программам

высшего образования или/и по

образовательнымпрограммам

дополнительного

профессионального

образования, организующих

иосуществляющих непрерывное

образованиепедагогических

работников с учетом анализа их

потребностей в

освоениикомпетенций.

Формируемая сеть

центровнепрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников обеспечивает:

актуализацию

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогическихработников;

подготовку педагогических

работников к использованию

новых форм, методов исредств

обучения и воспитания, в том

числе разработанных и

внедряемых в

рамкахнационального проекта

"Образование"; организацию

подготовки работников по

программам педагогической

магистратуры,направленным на
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формирование и развитие

исследовательской культуры

обучающихсяи педагогов, а

также в форме

профессиональных стажировок

в рамкахвзаимодействия с

предприятиями региона и

другими регионами; внедрение

в образовательный процесс

современных технологий

обучения ивоспитания, в том

числе проектных форм работы с

обучающимися; повышение

качества знаний, получаемых

обучающимися в процессе

реализацииобщеобразовательны

х программ и формирование

компетенций с учетом задачи

поулучшению результатов

участия российских школьников

в международных

исследованиях качества

образования (PISA,

TIMSS,PIRLS).
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе

в форме стажировок

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 20,0020,00 20,00 20,00 20,00 100,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 20,0020,00 20,00 20,00 20,00 100,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую

оценку профессиональной квалификации
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5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 5 000,00640,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 640,00

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 5 000,00640,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 640,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 610,00610,00 610,00 610,00 610,00 3 050,00

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 610,00610,00 610,00 610,00 610,00 3 050,00

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 610,00610,00 610,00 610,00 610,00 3 050,00

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 610,00610,00 610,00 610,00 610,00 3 050,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 470,00 5 830,00 60 288,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 830,00 5 830,00 79 248,80

0,00 60 288,801 470,00 5 830,00 5 830,00 5 830,00 79 248,80

  бюджет субъекта

0,00 60 288,801 470,00 5 830,00 5 830,00 5 830,00 79 248,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 3 050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

Процент1

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Процент2

Основной показатель: Доля

учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

Процент3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Учитель будущего (Республика

Калмыкия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система аттестации

руководителей общеобразовательных организаций"0

1

Приняты федеральные нормативные

правовые акты, регламентирующие

действие с 1 июня 2020 г. во всех

субъектах Российской Федерации

системы аттестации руководителей

общеобразовательных организаций,

которая позволяет: сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителей общеобразовательных

организаций, а также систему

кадрового резерва руководителей

общеобразовательных организаций;

повысить эффективность

образовательной, финансово-

хозяйственной, организационной

деятельности общеобразовательных

организаций через разработку и

реализацию программ развития

образовательных организаций;

подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности; установить

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствие уровня квалификации

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности; выявлять

приоритетные направления повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки руководителей и

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации;

проводить ежегодный мониторинг

результатов аттестационных процедур

руководителей общеобразовательных

организаций.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

1.5

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработка и утверждение в

установленном порядке профессионального

стандарта руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной организации

и организации дополнительного образования

детей

"

1.6

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

30.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"1.7

Отчет Внедрение системы аттестации

руководителей образовательных

организаций позволит подтвердить

соответствие уровня квалификации

руководителей общеобразовательных

организаций, организаций

дополнительного образования детей

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности, сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителей общеобразовательных

организаций, организаций

дополнительного образования детей, а

также систему кадрового резерва

руководителей общеобразовательных

организаций.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

региональные нормативные правовые акты,

регламентирующие аттестацию руководителей

образовательных организаций."

1.7.1

Акт Региональные нормативные

правовые акты и муниципальные акты,

регламентирующие аттестацию

руководителей образовательных

организаций.

01.09.2019 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2019

Мероприятие "Формирование кадрового резерва

руководителей образовательных организаций в

количестве не менее 10 процентов от общего

числа руководителей образовательных

организаций на основе методики формирования

кадрового резерва руководителей

образовательных организаций, утвержденной

Минпросвещения России."

1.7.2

Акт Акт о формировании кадрового

резерва руководителей

образовательных организаций на

основе методики формирования

кадрового резерва руководителей

образовательных организаций,

утвержденной Минпросвещения

Россиию. Кадровый резерв обеспечит

прозрачную, конкурентную среду

отбора руководителей образовательных

организаций, что будет стимулировать

как действующих руководителей, так и

кандидатов на замещение должности к

саморазвитию.

01.03.2021 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

01.09.2021

Мероприятие "Организация повышения

квалификации управленческих команд

руководителей и заместителей руководителей не

менее 10 процентов общеобразовательных

организаций Республики Калмыкия ежегодно."

1.7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении квалификации

управленческих команд. Повышение

квалификации управленческих команд

приведет к внедрению новых

технологий управления,

способствующих повышению качества

образования, а также эффективности

деятельности организаций.

01.09.2019 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного повышения

квалификации педагогических работников, в том

числе на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и участия в

профессиональных ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических

работников, в том числе в форме стажировок"0

2 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о мерах по обеспечению

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников. Будет

обеспечена доступность для каждого

педагогического работника

качественного дополнительного

профессионального образования по

профилю педагогической деятельности

с учетом его профессиональных

дефицитов и интересов, а также

требований работодателей, будут

созданы условия для саморазвития,

повышения уровня профессионального

мастерства, овладения навыками

использования современных цифровых

технологий.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и функционирование

региональных стажировочных площадок в

соответствии с методическими рекомендациями

Минпросвещения России, включающими:

- порядок, условия и статус стажировочных

площадок;

- способы формирования и определения

организаций для создания на их базе

стажировочных площадок;

- цели, задачи, формы деятельности

стажировочных площадок, в том числе:

организационно-финансовые и управленческие

механизмы;

- базовый перечень показателей результативности;

-типовые локальные нормативные акты."

2.5.1

Акт Акты об утверждении статуса

региональных стажировочных

площадок, определенных в

соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России. Это позволит сформировать

«карту лучших практик» в республике

для дальнейшего планирования

мероприятий по повышению

профмастерства педагогов.

01.01.2020 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2020

Мероприятие "Разработка и внедрение

механизмов стимулирования участия

педагогических работников в работе

профессиональных ассоциаций и сообществ."

2.5.2

Акт Акты о механизмах

стимулирования участия педагогов в

работе профессиональных ассоциаций.

Внедрение механизмов

стимулирования позволит форсировано

развивать деятельность ассоциаций и

сообществ, что приведет к быстрому

запуску практик обмена опытом и

обеспечит доступ к лучшим

технологиям и дидактикам.

01.01.2020 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Созданы механизмы для

непрерывного и планомерного повышения

квалификации педагогических работников, в том

числе на основе использования современных

цифровых технологий и участия в

профессиональных ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к разработке и

реализации программ дополнительного

профессионального образования педагогических

работников, в том числе в форме стажировок."

2.5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании механизмов для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников.

01.01.2020 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2020

Результат "Не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования"0

3

К концу 2020 года не менее 5

процентов педагогических работников

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования 19

субъектов Российской Федерации

прошли обучение, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, в рамках национальной

системы профессионального роста

педагогических работников на базе не

менее 57 центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников,

являющихся юридическими лицами

либо структурными подразделениями

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования или/и по образовательным

программам дополнительного

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального образования,

организующих и осуществляющих

непрерывное образование

педагогических работников с учетом

анализа их потребностей в освоении

компетенций. Формируемая сеть

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

обеспечивает: актуализацию

профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций

педагогических работников;

подготовку педагогических работников

к использованию новых форм, методов

и средств обучения и воспитания, в том

числе разработанных и внедряемых в

рамках национального проекта

"Образование"; организацию

подготовки работников по программам

педагогической магистратуры,

направленным на формирование и

развитие исследовательской культуры

обучающихся и педагогов, а также в

форме профессиональных стажировок в

рамках взаимодействия с

предприятиями региона и другими

регионами; внедрение в

образовательный процесс современных

технологий обучения и воспитания, в

том числе проектных форм работы с

обучающимися; повышение качества

знаний, получаемых обучающимися в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

процессе реализации

общеобразовательных программ и

формирование компетенций с учетом

задачи по улучшению результатов

участия российских школьников в

международных исследованиях

качества образования (PISA, TIMSS,

PIRLS).

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.7

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"3.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Не менее 20 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Республики Калмыкия повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования."

3.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п.

01.01.2022 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.12

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"3.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Не менее 30 процентов учителей

общеобразовательных организаций повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования"

3.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п

01.01.2023 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.16

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.17

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"3.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 50 процентов учителей

общеобразовательных организаций повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования"

3.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Повысившие профессиональное

мастерство педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики цифровизации,

прививают обучающимся гибкие

компетенции, формируют креативное и

критическое мышление и т.п.

01.01.2024 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2024

Результат "Не менее 10% педагогических

работников систем общего образования и

дополнительного образования детей прошли

добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации"0

4

В 2020 - 2024 годах добровольную

независимой оценку квалификаций

прошли не менее чем 10 процентов

педагогических работников на базе не

менее 85 центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов, созданных во

всех субъектах Российской Федерации,

в том числе: в 2020 году в 19 субъектах

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации - не менее 19

центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов;

в 2021 году в 34 субъектах Российской

Федерации - не менее 34 центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов; в 2022 году

в 49 субъектах Российской Федерации -

не менее 49 центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов; в 2023 году в

65 субъектах Российской Федерации -

не менее 65 центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов; в 2024 году

во всех субъектах Российской

Федерации созданы и функционируют

не менее 85 центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов, что

позволяет обеспечить

соответствующую современным

требованиям независимую процедуру

подтверждения соответствия

квалификации положениям

профессионального стандарта или

квалификационным требованиям.

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.3

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.4

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Разработана система

экспертизы оценочных материалов для

добровольной независимой оценки квалификаций

педагогических работников"

4.6

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 10 процентов учителей

общеобразовательных организаций Республики

Калмыкия, повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного

образования"

4.7.1

Отчет Информационно-аналитические

отчеты о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования.

01.06.2021 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2024

Результат "Созданы центры непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов во всех субъектах Российской

Федерации"0

5

В 2019-2024 году за счет

софинансирования из федерального

бюджета во всех субъектах Российской

Федерации создана сеть из не менее

чем 225 центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и из не менее чем 85 центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.1

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

15.11.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.2

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.3

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.4

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.5

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.6

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Создание базы оценочных

материалов для добровольной независимой

оценки квалификаций педагогических

работников"

5.7

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности первого

муниципального (зонального) центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

функционировании одного

регионального центра оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.9

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.10

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.11

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.12

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.13

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.14

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности второго

муниципального (зонального) центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.16

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

20.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.17

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.18

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.19

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.20

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.21

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности третьего

муниципального (зонального) центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.23

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

20.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.24

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.25

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.26

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.27

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.28

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.29

Отчет Создание четвёртого зонального

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие "Создание центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и одного

регионального центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов."

5.29.

1

Отчет Отчет о создании

01.01.2022 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.30

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

20.08.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.31

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.32

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.33

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.34

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.35

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"5.36

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности четырёх

муниципальных (зональных) центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

функционировании одного

регионального центра оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Функционирование центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и одного

регионального центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов."

5.36.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет Министерства образования и

науки Республики Калмыкия о

деятельности центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и одного регионального центра оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов.

01.01.2023 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2023

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

5.37

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

20.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.38

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.39

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.40

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.41

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.42

 

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"5.43

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности четырёх

муниципальных (зональных) центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

функционировании одного

регионального центра оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Функционирование центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и одного

регионального центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов."

5.43.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и одного

регионального центра оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов.

01.01.2024 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2024

Результат "Не менее 70% учителей в возрасте до 35

лет вовлечены в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы "0

6 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы. Обеспечена

реализация системы адаптации и

гармоничного входа в профессию для

молодых специалистов.

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение целевой модели

поддержки и сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в первые три

года работы на основе методических

рекомендаций Минпросвещения России. "

6.1.1

Приказ Приказ о утверждении

«дорожной карты» поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет.

Сформирован системный, прозрачный

механизм поддержки и сопровождения

молодых специалистов.

01.01.2020 Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

6.2

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

6.3

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

6.4

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

6.5

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.6

 

Манцаев Н. Г., Министр

образования и науки

Республики Калмыкия

-

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Учитель будущего (Республика Калмыкия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100

2 Администратор регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

100

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100



3

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

100

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

100


